



## **Bauetappen 1 bis 4 wie geplant umgesetzt, Übersicht der weiteren Etappen**

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Unterseen

Die intensive Bauzeit Jahr 2024 ist in vollem Gange. Der Bauverwaltung Unterseen sowie den weiteren Projektbeteiligten ist es weiterhin ein Anliegen, Sie regelmässig über die aktuellen Bauphasen zu informieren. Sie erhalten heute die zweite BAUinfo, welche Ihnen einen Überblick über die verbleibenden Arbeiten für das laufende Jahr gibt.

### **Das Gesamtprojekt ist auf Kurs**

Die Bauetappen 1 bis 4 konnten wie geplant und termingerecht umgesetzt werden. Zurzeit werden in der Etappe 5 die Strassen- und Werkleitungsarbeiten ausgeführt.

Mit dem Beginn der Bauetappe 6 Mitte September 2024 muss die Verkehrsführung umgestellt werden, damit die Zugänglichkeit zu den Liegenschaften sichergestellt werden kann.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen, dass die Immissionen sowie Beeinträchtigungen bisher im Rahmen geblieben sind.

Für den Gemeinderat von Unterseen

Hans Ulrich Vögeli

Gemeinderat, Ressortvorsteher Bau

## **Übersichtsplan Bauetappen 6 bis 9**





## Bauprogramm 2024

		2024															
Monat	September				Oktober				November				Dezember				
KW	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Etappe 6																	
Etappe 7																	
Etappe 8																	

Witterungsbedingte Verschiebungen bleiben vorbehalten.

## Verkehrsführung

Um die Einschränkungen für die Anwohner möglichst gering zu halten und den Bauablauf effektiv gestalten zu können, muss die Verkehrsführung angepasst werden. Um den Zugang zu den Liegenschaften gewährleisten zu können, wird der Spitalweg für den Anwohnerverkehr geöffnet. Folgende Auflagen gelten betreffend der Verkehrsführung:

- Die Strassen bleiben grundsätzlich für den motorisierten Verkehr bis zum Baustellenbereich befahrbar.
- Es kann jedoch zu Wartezeiten kommen.
- Die Zufahrt zu den jeweiligen Bauetappen wird gewährleistet.
- Die Verkehrsführung wird vor Ort mittels Signalisation sichergestellt.
- Bei grösseren Umstellungen am Verkehrsregime werden Sie entsprechend informiert.
- Die Zufahrt via Spitalweg ist nur für Anwohner und Zubringer gestattet.


### Etappe 6 ab 16. September 2024



### Etappe 7 ab 7. Oktober 2024



### Etappe 8 ab 11. November 2024





## **Bauetappen 9 bis 12** (Januar 2025 bis Sommer 2025)

### **Termine**

- Baustart Montag, 13. Januar 2025
- Bauende Strassen Sommer 2025
- Deckbelagsarbeiten 2026

## **Kontakt**

### **Bauleitung Strassen- und Werkleitungsbau:**

B + D Ingenieure AG Olivia Studer 033 650 80 54 olivia.studer@bd-ing.ch

### **Bauunternehmung Strassen- und Werkleitungsbau:**

Gerber+Troxler Bau AG Bruno Trittbach 033 827 99 27 info@gt-bau.ch

### **Bauleitung Sanierung ZpA-Massnahmen:**

Ribuna AG Reto Rindlisbacher 033 828 60 12 reto.rindlisbacher@ribuna.ch

### **Industrielle Betriebe Interlaken AG:**

Projektleiter Frank Fiedler 033 826 40 08 frank.fiedler@ibi.ch

### **Gemeinde Unterseen, Bauverwaltung:**

Bereichsleiter Tiefbau Lars Reber 033 826 19 15 bauverwaltung@unterseen.ch

Die aktuellen Informationen zu den laufenden Arbeiten finden Sie zudem auf der Internetseite der Gemeinde Unterseen [www.unterseen.ch](http://www.unterseen.ch)