

PROTOKOLLAUSZUG

AUS DEM PROTOKOLL DER BAUKOMMISSION
VOM 22. MAI 2017

196	4.800	Abwasseranlagen Sanierung Abwasseranlagen Unterhaltszone 2 Abrechnung Kanalsanierungsarbeiten
-----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausgangslage

An der Gemeindeversammlung vom 1. Juni 2015 / Beschluss Nr. 58 wurde der Verpflichtungskredit von Fr. 195'000.00 inkl. Mehrwertsteuer für das Konto "Leitungssanierungen aus Erkenntnissen GEP, Unterhaltszone 2, Kanalsanierungsarbeiten 2015" (Konto Nr. 7201.5032.006) genehmigt.

Beurteilung


Arbeitsgattung / Firma	Kredit / KV	Abrechnung exkl. Mwst	Mwst	Abrechnung inkl. Mwst	Mehr-/Min- derkosten
Kanalsanierungsarbeiten iss Kanal Services		Fr. 55'462.75	8%	Fr. 4'437.00	Fr. 59'899.75
Bauingenieurleistungen OSTAG Ingenieure AG, Burgdorf		Fr. 9'607.85	8%	Fr. 768.65	Fr. 10'376.50
Total Kanalsanierung	Fr. 120'000.00	Fr. 65'070.60		Fr. 5'205.65	Fr. 70'276.25
Schachtsanierung Arbeiten Dritter		Fr. 9'930.95	8%	Fr. 794.50	Fr. 10'725.45
Schachtsanierung Ing. Dritter		Fr. 539.30	8%	Fr. 43.15	Fr. 582.45
Schachtsanierung Arbeiten Werkhof Ansatz extern		Fr. 29'817.30		Fr. --	Fr. 29'817.30
Schachtsanierung Materialbezug Werkhof		Fr. 8'346.24	8%	Fr. 667.70	Fr. 9'013.95
Schachtsanierung total	Fr. 75'000.00	Fr. 48'633.79		Fr. 1'505.35	Fr. 50'139.15
Diverses/Unvorhergesehenes					
Total	Fr. 195'000.00	Fr. 113'704.39			Fr. 120'415.40
					- Fr. 74'584.60

Die Kosten betragen total Fr. 120'415.40 inkl. Mehrwertsteuer und liegen damit Fr. 74'584.60 unter dem bewilligten Investitionskredit. Dank einer Projektoptimierung konnten während der Bauphase noch erheblich Kosten eingespart und einige Positionen im reduzierten Umfang ausgeführt werden.

Beschluss und Antrag

Die Baukommission beantragt die Genehmigen der Bauabrechnung von total Fr. 120'415.40 mit Minderkosten von Fr. 74'584.60 zu Lasten des Kontos "Leitungssanierungen aus Erkenntnissen GEP, Unterhaltszone 2, Kanalsanierungsarbeiten 2015" (Konto Nr. 7201.5032.006).

BAUVERWALTUNG UNTERSEEN
Der Bauverwalter-Stellvertreter:


Marc Schori

Unterseen, 23. Oktober 2017