



Sommerzeit ist auch Bauzeit

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Unterseen

Kurz vor den Sommerferien ist es Zeit, Sie über den Stand der Arbeiten und die kommenden Bauphasen 9 bis 13 zu informieren. An dieser Stelle danken wir Ihnen für das bisher entgegengebrachte Verständnis und die Unterstützung.

Der Zeitplan konnte eingehalten werden. Bei den Arbeiten in der Steindlerstrasse verzeichnen wir gar einen Vorsprung von rund 3 Wochen, so dass wir entschieden haben, während der Sperrung dieser Strasse bereits später eingeplante Arbeiten im Rahmen der Strassensanierung vorzuziehen.

Der Sommer ist für die Baubranche in diesem Fall keine Ferienzeit: Wir nutzen die Schulferien, um eine intensive Bauphase rund um das Schulhaus umzusetzen.


Zusammengefasst stehen die folgenden Arbeiten an:

- Strassenbau Steindlerstrasse
- Werkleitungsbau Schulhausstrasse
- Vorbereitungsarbeiten zur Aussenraumgestaltung Schulhaus
- Fernwärmeanschlussleitungen Schulanlagen
- Bauarbeiten Sanitätshilfsstelle
- Vorarbeiten für Provisorium Unterstufenschulhaus

Wir wünschen Ihnen eine gute Sommerzeit!

Gemeinderat Unterseen

Bauprogramm 2021



Achtung: Es kann bei Teilprojekten zu Verschiebungen kommen.



Werkleitungs- und Strassenbau Steindlerstrasse

- Aufgrund des Vorsprungs im Zeitplan war es möglich, bereits mit umfassenderen Arbeiten zu starten: Um die umfangreichen Strassenbauarbeiten sauber abzuschliessen und dafür im Herbst weniger Sperrungen zu verursachen, wurden diese jetzt vorgezogen. Dafür bleibt die Steindlerstrasse eine Woche länger als geplant, neu bis zum 25. Juni 2021, für den Durchgangsverkehr gesperrt.
- Die restlichen Strassenbauarbeiten in der Steindlerstrasse werden voraussichtlich während der Herbstferien ausgeführt. Es wird dann nochmals zu Behinderungen kommen.

Werkleitungs- und Strassenbau Schulhausstrasse

- Die intensiven Bautätigkeiten an der Schulhausstrasse finden grösstenteils während der Schulferien statt. Bis Ende August sind alle Arbeiten im Strassenbereich abgeschlossen.
- Ab dem 28. Juni 2021 ist auf der Schulhausstrasse mit Behinderungen zu rechnen. Sie wird für den Durchgangsverkehr zeitweise gesperrt. Die Zufahrt der Anwohnerinnen und Anwohner ist gewährleistet. Die Fussgänger werden ausserhalb der Schulferien über die Fusswegverbindung Vorholzstrasse – Sportweg umgeleitet.
- Während der Schulferien im Sommer werden die Fernwärmeanschlüsse der Schulanlagen gebaut. In dieser Zeit ist der Sportweg, welcher nördlich der beiden Kindergärten liegt, gesperrt.

Inbetriebnahme Fernwärmenetz

Die Netzfüllung und Inbetriebnahme der neu erstellten Fernwärmeleitungen ist Mitte August 2021 geplant.



Vorgezogene Strassenbauarbeiten in der Steindlerstrasse

Umnutzung Sanitätshilfsstelle

Anfang Mai 2021 wurden die Arbeiten aufgenommen. Diese dauern bis Anfang November 2021.

Aussenraumgestaltung Schulhaus

- Die Arbeiten für die Werkleuchtungsbauten der AVARI AG, IBI AG und der Gemeinde werden derzeit ausgeführt.
- Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 31. Mai 2021 wurde der Nachkredit für den Bau des Spielfelds West und der Hundertmeter-Bahn sowie für die Umgestaltung des Pausenplatzes Mittelstufenschulhaus von der Bevölkerung genehmigt. Die Arbeiten werden nun im Juli 2021 aufgenommen.

Sanierung Unterstufenschulhaus

- Die provisorischen Schulräume im Modulbau werden ab Mitte August 2021 montiert.
- Die Schule wird das Provisorium kurz vor den Herbstferien einrichten können, so dass nach den Herbstferien die Nutzung der Räume sichergestellt ist.

Postautoverkehr

Die Bushaltestellen Stadtfeld und Camping Jungfrau können ab dem 26. Juni 2021 wieder wie gewohnt bedient werden.

Schulwegsicherheit


Wir danken Ihnen, dass auch nach den Ferien die empfohlenen Massnahmen möglichst eingehalten werden:

- Verzicht auf Elterntaxidienste.
- Sensibilisierung der Kinder hinsichtlich Risiken und Gefahren auf Baustellen und Betretungsverbot der Baustellenbereiche.
- Scooters zu Hause lassen, wenn möglich zu Fuss zur Schule gehen.



Wir geben unser Bestes, um die Versorgung von Unterseen mit sauberem Trinkwasser auch für die nächsten Jahrzehnte sicherzustellen. >>

Helmut Perreten, CEO IBI



Kontakte

Gemeinde Unterseen, Bauverwaltung:

Christian Grossniklaus, Bauverwalter

Tel. 033 826 19 11

bauverwaltung@unterseen.ch

Bauleitung Aussenraumgestaltung:

Dominik Berchtold, Mätzener & Wyss Bauing. AG

Tel. 033 521 44 01

dominik.berchtold@mw-ing.ch

Bauleitung Werkleitungsbau:

Simon Käser, Ribuna AG

Tel. 033 828 60 15

simon.kaeser@ribuna.ch

Bauleitung Sanitätshilfsstelle:

Patric Kaufmann, Mätzener & Wyss Bauing. AG

Tel. 033 521 44 02

patric.kaufmann@mw-ing.ch

Auf der Internetseite der Gemeinde Unterseen www.unterseen.ch finden Sie die aktuellen Informationen.